Board

App

 $\stackrel{\wedge}{\Box}$

Privater Arbeitsbereich

Öffentlich

MS AH AP



L Einladen

Allgemeine Informationen

Definition of Done



Product Backlog

BLI: 8 Grundgerüst Gamification ...

BL

Grundgerüst Gamification System

■ 0/3

BLI 4: Implementierung eines Pr...

BLI

Ein Provider zur User Authentification durch User & Passwort

■ 0/4

BLI 10: Eine Einbindung einer We...

BLI

Eine Einbindung einer Wetter-API

■ Ø 0/2

BLI 11: Erweiterung Gamification...

BLI

Erweiterung Gamification System

■ Ø 0/2

BLI 13: Bedienungsanleitung

BLI

Bedienungsanleitung erstellen

≡

Sprint Backlog

Blocked

In Progress

BLI 9: Implementierung der Navi...

BLI Sprint 2

Eine Navigation erstellen

■ 1/5

BLI 9: Implementierung der Navi...

Task Sprint 2

Standard Navigation in App.Module.ts einrichten

BLI 9: Implementierung der Navi...

Task Sprint 2

Burger-Menü implementieren

BLI 9: Implementierung der Navi...

Task Sprint 2

Navigation zwischen Seiten ohne Login verbieten

BLI 9: Implementierung der Navi...

Task Sprint 2

Elemente, die für die Navigation nötig sind erstellen

⊚ MS

BLI 5: Implementierung der User ...

BLI Sprint 2

Eine User Authentification durch Passwort

■ Ø 0/2

BLI 5: Implementierung der User ...

Task Sprint 2

Login-Seite erstellen in vorgesehener

Page (UI)

AP

BLI 5: Implementierung der User ...

Task Sprint 2

Passwort festlegen

AH

In Review

Done

BLI 1: Grundgerüst der App BLI Sprint1

Eine ausführbare leere App mit den vier Seiten: Login,Todo-Board,Info und Settings

■ 3/3

BLI 1: Grundgerüst der App Task
Sprint1
GitHub Projekt erstellen

AP

BLI 1: Grundgerüst der App Task
Sprint1

Aufsetzen der Entwicklungsumgebung

AP AH JL MS

BLI 1: Grundgerüst der App Task
Sprint1

Erstellung der benötigten Seiten

AP

BLI 2: Implementierung der DB

Task Sprint1

Datenbank erstellen

AP

BLI 2: Implementierung der DB

Task Sprint1

TODO-Objekt Struktur erstellen

≡

ΑP MS

BLI: 6 Grundentwurf Gamifikatio...

BLI Sprint1

Ein Grundentwurf eines Gamification-Modells

■ 2/2

BLI: 6 Grundentwurf Gamifikatio...

Task Sprint1

Systementwurf Gamification System

≣

AΗ

BLI: 6 Grundentwurf Gamifikatio...

Task Sprint1

Zukünftig ausstehende Designentscheidungen definieren

≡

AΗ

BLI 7: Ein erstes Design der App

Sprint1

Ein Erstes Design für Login, Registrierung und Todo-Board

■ 4/4

BLI 7: Ein erstes Design der App

Sprint1

Designmodell der Login-Seite erstellen

 \equiv

JL MS

BLI 7: Ein erstes Design der App

Task Sprint1

Design und Farbschema ausdenken

 \equiv

JL

BLI 7: Ein erstes Design der App

Task Sprint1

Designmodell des Registrierung-Popups erstellen

JL MS

BLI 7: Ein erstes Design der App
Task Sprint1
Designmodell des Todo-Boards
erstellen

JL MS

BLI 9: Implementierung der Navi...

Task Sprint 2

Design des Burger-Menüs

BLI 12: Erweiterte Designs der App

BLI Sprint 2

Ein Erweitertes Design für App

BLI 12: Erweiterte Designs der App

Task Sprint 2

Designmodell des Popups

. □

BLI 12: Erweiterte Designs der App

Task Sprint 2

Designmodell der Hilfe-Seite

≣ л

BLI 12: Erweiterte Designs der App

Task Sprint 2

Designmodell des Burger-Menü

≡ JL

BLI 14: Testumgebung aufsetzen

BLI Sprint 2

Testumgebung aufsetzen

■ ☑ 2/2

BLI 14: Testumgebung aufsetzen

Task Sprint 2

Jasmine installieren

≡ AH

BLI 14: Testumgebung aufsetzen

Task Sprint 2

Testseite für jede Page erstellen

■ AH

BLI 15: Implementierung der DB

BLI Sprint 2

Datenbank implementieren

■ 3/3

BLI 15: Implementierung der DB

Task Sprint 2

TODO-Objekt Struktur erstellen

■ AP

BLI 15: Implementierung der DB

Task Sprint 2

Provider erstellen

■ AP

BLI 15: Implementierung der DB

Task Sprint 2

Provider mit Methoden befüllen

≡ AP

Inactive

BLI 2: Implementierung der DB

BLI Sprint1

Datenbank implementieren

■ P 1 **W** 2/3

BLI 2: Implementierung der DB

Task Sprint1

Datenbank verbinden

BLI 3: Erweiterung der Datenbank

BLI

Datenbank erweitern

■ ⊘ 1 **№** 0/2