


Allgemeine Informationen

Definition of Done





Product Backlog

BLI 4: Implementierung eines Pr...

BLI

Ein Provider zur User Authentication durch User & Passwort

  0/4

BLI 18: Implementierung der Tod...

BLI

Erstellung des Todo-Boards

BLI 16: Implementierung der Ein...

BLI

Hilfe-Seite erstellen in vorgesehener Page

BLI 17: Implementierung der Hilf...



BLI

Einstellungen-Seite erstellen in vorgesehener Page

BLI 10: Eine Einbindung einer We...

BLI

Eine Einbindung einer Wetter-API

  0/2

BLI: 8 Grundgerüst Gamification ...
BLI
Grundgerüst Gamification System

0/3

BLI 11: Erweiterung Gamification...
BLI
Erweiterung Gamification System

0/2

BLI 13: Bedienungsanleitung
BLI
Bedienungsanleitung erstellen

Sprint Backlog

BLI 9: Implementierung der Navi...
Task Sprint 3
Tests für die Navigation

MS

Blocked

BLI 18: Migration in neues Projekt
BLI Sprint 3
Migration des Projekts in neues Projekts

0/6

BLI 18: Migration in neues Projekt
Task Sprint 3
Erstellen eines neuen Ionic Capacitor Projekts

AP JL

BLI 18: Migration in neues Projekt

Task Sprint 3

Jedes Projektmitglied soll das Projekt lokal aufsetzen

AP AH JL MS

BLI 18: Migration in neues Projekt

Task Sprint 3

Alle Seiten werden von alt übernommen

JL

BLI 18: Migration in neues Projekt

Task Sprint 3

Einbindung der Datenbank

AP

BLI 18: Migration in neues Projekt

Task Sprint 3

Testumgebung überprüfen

AP AH

BLI 18: Migration in neues Projekt

Task Sprint 3

Übernahme der Artefakte

MS

In Progress

BLI 9: Implementierung der Navi...

BLI Sprint 2 Sprint 3

Eine Navigation erstellen

1/6

BLI 9: Implementierung der Navi...

Task Sprint 2 Sprint 3

Standard Navigation in App.Module.ts einrichten

MS

BLI 9: Implementierung der Navi...

Task Sprint 2 Sprint 3

Burger-Menü implementieren

MS

BLI 9: Implementierung der Navi...**Task Sprint 2 Sprint 3**

Navigation zwischen Seiten ohne
Login verbieten

**MS****BLI 9: Implementierung der Navi...****Task Sprint 2 Sprint 3**

Elemente, die für die Navigation nötig
sind erstellen

**MS****BLI 5: Implementierung der User ...****BLI Sprint 2 Sprint 3**

Eine User Authentication durch
Passwort



0/2

BLI 5: Implementierung der User ...**Task Sprint 2 Sprint 3**

Login-Seite erstellen in vorgesehener
Page (UI)

**AP****JL****BLI 5: Implementierung der User ...****Task Sprint 2 Sprint 3**

Passwort festlegen

**AH**

In Review

Done

**BLI 1: Grundgerüst der App BLI
Sprint1**

Eine ausführbare leere App mit den
vier Seiten: Login, Todo-Board, Info und
Settings



3/3

BLI 1: Grundgerüst der App Task
Sprint1

GitHub Projekt erstellen

**AP****BLI 1: Grundgerüst der App Task**
Sprint1

Aufsetzen der Entwicklungsumgebung

**AP****AH****JL****MS****BLI 1: Grundgerüst der App Task**
Sprint1

Erstellung der benötigten Seiten

**AP****BLI 2: Implementierung der DB****Task Sprint1**

Datenbank erstellen

**AP****BLI 2: Implementierung der DB****Task Sprint1**

TODO-Objekt Struktur erstellen

**AP****MS****BLI: 6 Grundentwurf Gamifikatio...****BLI Sprint1**

Ein Grundentwurf eines Gamification-Modells



2/2

BLI: 6 Grundentwurf Gamifikatio...**Task Sprint1**

Systementwurf Gamification System

**AH****BLI: 6 Grundentwurf Gamifikatio...****Task Sprint1**Zukünftig ausstehende
Designentscheidungen definieren**AH**

BLI 7: Ein erstes Design der App

BLISprint1

Ein Erstes Design für Login, Registrierung und Todo-Board

4/4

BLI 7: Ein erstes Design der App

TaskSprint1

Designmodell der Login-Seite erstellen

JLMS

BLI 7: Ein erstes Design der App

TaskSprint1

Design und Farbschema ausdenken

JL

BLI 7: Ein erstes Design der App

TaskSprint1

Designmodell des Registrierung-Popups erstellen

JLMS

BLI 7: Ein erstes Design der App

TaskSprint1

Designmodell des Todo-Boards erstellen

JLMS

BLI 9: Implementierung der Navi...

TaskSprint 2

Design des Burger-Menüs

1

JLMS

BLI 12: Erweiterte Designs der App

BLISprint 2

Ein Erweitertes Design für App

3/3

BLI 12: Erweiterte Designs der App

TaskSprint 2

Designmodell des Popups

JL

BLI 12: Erweiterte Designs der App

Task Sprint 2

Designmodell der Hilfe-Seite

JL

BLI 12: Erweiterte Designs der App

Task Sprint 2

Designmodell des Burger-Menü

JL

BLI 14: Testumgebung aufsetzen

BLI Sprint 2

Testumgebung aufsetzen

2/2

BLI 14: Testumgebung aufsetzen

Task Sprint 2

Jasmine installieren

AH

BLI 14: Testumgebung aufsetzen

Task Sprint 2

Testseite für jede Page erstellen

AH

BLI 15: Implementierung der DB

BLI Sprint 2

Datenbank implementieren

3/3

BLI 15: Implementierung der DB

Task Sprint 2

TODO-Objekt Struktur erstellen

2

AP

BLI 15: Implementierung der DB




Task Sprint 2

Provider erstellen

2

AP




BLI 15: Implementierung der DB
Task **Sprint 2**
Provider mit Methoden befüllen

 2  





AP

Inactive

BLI 2: Implementierung der DB
BLI **Sprint1**
Datenbank implementieren

  1  2/3

BLI 2: Implementierung der DB
Task **Sprint1**
Datenbank verbinden

 2    1

AP

BLI 3: Erweiterung der Datenbank
BLI
Datenbank erweitern

  1  0/2