

Allgemeine Informationen

Definition of Done

 \equiv

Product Backlog

BLI 10: Eine Einbindung einer ...
BLI

Eine Einbindung einer Wetter-API

■ © 0/2

BLI 16: Implementierung der Ei...
BLI

Einstellungen-Seite erstellen in vorgesehener Page

Sprint Backlog

Blocked

In Progress

BLI 4: Erweiterung des Datenb...

BLI Sprint 4

Ein Service zur User Authentification durch Passwort

■ Ø 0/2

BLI 4: Erweiterung des Datenb...

Task Sprint 4

Methode erstellen zum einloggen

<u> 3</u> 5 @

AP JL

BLI 4: Erweiterung des Datenb...

Task Sprint 4

Methoden erstellen zum regisitrieren

♦ 5 **⊚**

AP JL

BLI 18: Implementierung der T...

BLI Sprint 4

Erstellung des Todo-Boards

■ ☑ 0/4

BLI 18: Implementierung der T...

Task Sprint 4

Liste für Todos erstellen

AP

BLI 18: Implementierung der T...

Task Sprint 4

Component für einzelne Todo erstellen

AP

BLI 18: Implementierung der T...

Task Sprint 4

Element und Methode zum Erstellen eines Todo implementieren

AP

BLI 18: Implementierung der T...

Sprint 4 Task

Methode zum Löschen von Todos implementieren

BLI 19: Implementierung der T...

BLI **Sprint 4**

Implementierung der Tests für Datenbank-Service

☑ 0/1

BLI 19: Implementierung der T...

Task **Sprint 4**

Implementierung der Datenbank-Service-Tests

AP

In Review

BLI 11: Erweiterung Gamificati...

BLI Sprint 4

Erweiterung Gamification System

■ 3/3

BLI 11: Erweiterung Gamificati...

Sprint 4 **Task**

Methoden zur Anrechnung von Punkten

AΗ

BLI 11: Erweiterung Gamificati...

Task Sprint 4

Methoden zur Erreichung der Meilensteine

AΗ

BLI 11: Erweiterung Gamificati...

Sprint 4 Task

Anbindung an Datenbank

AΗ

BLI: 8 Grundgerüst Gamificati...

BLI **Sprint 4**

Grundgerüst Gamification System



BLI: 8 Grundgerüst Gamificati...

Sprint 4 Task

Punktesystem erstellen

AΗ

BLI: 8 Grundgerüst Gamificati...

Task **Sprint 4**

Meilensteine definieren

AH

Done

BLI 9: Implementierung der Na...

Sprint 2 **Sprint 3** BLI

Sprint 4

Eine Navigation erstellen

■ 5/6

BLI 9: Implementierung der Na...

Task **Sprint 3 Sprint 4**

Tests für die Navigation

Д 3 ⊚ ≡





JL MS

BLI 17: Implementierung der Hi...

BLI Sprint 4

Hilfe-Seite erstellen in vorgesehener Page

■ 2/2

BLI 17: Implementierung der Hi...

Task Sprint 4

Hilfeseite designen

■ AH

BLI 17: Implementierung der Hi...

Task Sprint 4

Text formulieren

■ AH

BLI 5: Implementierung der Us...

BLI Sprint 2 Sprint 3

Sprint 4

Eine User Authentification durch Passwort

■ ☑ 0/2

BLI 5: Implementierung der Us...

Task Sprint 2 Sprint 3

Sprint 4

Passwort festlegen

≡ AH

BLI 5: Implementierung der Us...

Task Sprint 2 Sprint 3

Sprint 4

Login-Seite erstellen in vorgesehener Page (UI)

BLI 13: Bedienungsanleitung

BLI Sprint 4

Bedienungsanleitung erstellen

■ © 0/2

BLI 13: Bedienungsanleitung

Task Sprint 4

Voraussetzungen der App dokumentiert

≡

MS

BLI 13: Bedienungsanleitung

Task Sprint 4

Benutzerguide dokumentiert

≡ MS

BLI 1: Grundgerüst der App

BLI Sprint1

Eine ausführbare leere App mit den vier Seiten: Login,Todo-Board,Info und Settings

■ 3/3

BLI 1: Grundgerüst der App

Task Sprint1

GitHub Projekt erstellen

■ AP

BLI 1: Grundgerüst der App

Task Sprint1

Aufsetzen der

Entwicklungsumgebung

⊚ ≡ AP AH JL MS

BLI 1: Grundgerüst der App

Task Sprint1

Erstellung der benötigten Seiten

≡ AP

BLI 2: Implementierung der DB

Task Sprint1

Datenbank erstellen



AP

BLI 2: Implementierung der DB

Sprint1 Task

TODO-Objekt Struktur erstellen

MS

BLI: 6 Grundentwurf Gamifikat...

BLI Sprint1

Ein Grundentwurf eines Gamification-Modells

■ 2/2

BLI: 6 Grundentwurf Gamifikat...

Task Sprint1

Systementwurf Gamification System

AΗ

BLI: 6 Grundentwurf Gamifikat...

Task Sprint1

Zukünftig ausstehende Designentscheidungen definieren

AΗ

BLI 7: Ein erstes Design der App

BLI Sprint1

Ein Erstes Design für Login, Registrierung und Todo-Board





BLI 7: Ein erstes Design der App

Task Sprint1

Designmodell der Login-Seite erstellen





JL MS

BLI 7: Ein erstes Design der App

Task Sprint1

Design und Farbschema ausdenken



BLI 7: Ein erstes Design der App

Sprint1 Task

Designmodell des Registrierung-Popups erstellen



BLI 7: Ein erstes Design der App Task Sprint1

Designmodell des Todo-Boards erstellen



BLI 9: Implementierung der Na...

Task **Sprint 2**

Design des Burger-Menüs



BLI 12: Erweiterte Designs der ...

BLI **Sprint 2**

Ein Erweitertes Design für App



BLI 12: Erweiterte Designs der ...

Sprint 2

Designmodell des Popups

BLI 12: Erweiterte Designs der ...

Task **Sprint 2**



BLI 12: Erweiterte Designs der ... Sprint 2 Task

Designmodell des Burger-Menü

⊚ ≡

JL

BLI 14: Testumgebung aufsetzen Sprint 2 BLI

Testumgebung aufsetzen



BLI 14: Testumgebung aufsetzen

Sprint 2 Task

Jasmine installieren

AΗ

BLI 14: Testumgebung aufsetzen

Sprint 2 Task

Testseite für jede Page erstellen

AΗ

BLI 15: Implementierung der DB

BLI **Sprint 2**

Datenbank implementieren



BLI 15: Implementierung der DB

Task **Sprint 2**

TODO-Objekt Struktur erstellen

AP

BLI 15: Implementierung der DB

Task **Sprint 2**

Provider erstellen

AP

BLI 15: Implementierung der DB

Sprint 2 Task

Provider mit Methoden befüllen

AP

BLI 18: Migration in neues Proj...

BLI **Sprint 3**

Migration des Projekts in neues **Projekts**

■ 6/6

BLI 18: Migration in neues Proj...

Task **Sprint 3**

Erstellen eines neuen Ionic Capacitor **Projekts**

⊚ ≡

ΑP JL

BLI 18: Migration in neues Proj...

Task **Sprint 3**

Jedes Projektmitglied soll das Projekt lokal aufsetzten

⊚ ≡

AP AH JL MS

BLI 18: Migration in neues Proj...

Task **Sprint 3**

Testumgebung überprüfen

AP AH

BLI 18: Migration in neues Proj...

Task **Sprint 3**

Alle Seiten werden von alt übernommen

⊚ ≡

JL

BLI 18: Migration in neues Proj...

Task **Sprint 3**

Übernahme der Artefakte

MS

BLI 18: Migration in neues Proj...

Sprint 3 Task

Einbindung der Datenbank

AP

BLI 9: Implementierung der Na...

Task Sprint 2 **Sprint 3**

Elemente, die für die Navigation nötig sind erstellen

⊚ ≡

JL MS

BLI 9: Implementierung der Na...

Task Sprint 2 **Sprint 3**

Standard Navigation in App.Module.ts einrichten

⊚ ≡

JL MS

BLI 9: Implementierung der Na...

Sprint 3 Sprint 2 Task

Navigation zwischen Seiten ohne Login verbieten

⊚ ≡

JL MS

BLI 9: Implementierung der Na...

Task **Sprint 2 Sprint 3**

Burger-Menü implementieren

⊚ ≡

JL MS

Inactive

BLI 2: Implementierung der DB

BLI Sprint1

Datenbank implementieren





BLI 2: Implementierung der DB

Sprint1

Datenbank verbinden





AP

BLI 3: Erweiterung der Datenb...

BLI

Datenbank erweitern







BLI: 8 Grundgerüst Gamificati...

Task Sprint 4

Benutzer-Object erstellen



AΗ